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Dnr BTK 13-2019

§ 16 Beslut om saneringsentreprenaden Fas 2

Beslut

1. Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling beslutar att inleda Fas 2 av
saneringsentreprenaden fér sédra omradet enligt féreslaget riktpris,
takpris och tidplan.

2. Ordférande i Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling tillsammans med
projektchef bemyndigas att underteckna tillaggsavtal for Fas 2 av
saneringsentreprenaden.

3. Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av arendet

| avtalet mellan Styrelsen fér BT Kemi Efterbehandling och Geoserve AB star
att Fas 1 avslutas med att entreprenéren presenterar forslag pa riktpris och
takpris. Riktpris ska utg6ras av en malsattning fér entreprenaden som parterna
ska arbeta efter under entreprenaden och takpris utgdrs av ett 1ast takpris.
Takpriset kan dock inte dverstiga det bidragsbeslut som Naturvardsverket
meddelade den 2 november 2017 dar drygt 150 miljoner kronor avsatts for
saneringsentreprenaden - inklusive projekteringsarbetet - under aren 2020 och
2021.

Fas 1 och projekteringsarbetet dr nu avslutat. Efter detta arbete féreslas riktpris
om 143 030 525 kronor och takpris om 150 miljoner kronor. Genom féreslaget
riktpris finns det en reserv for ofdrutsedda handelser om drygt 4,2 miljoner
kronor. Den tidplan som presenteras innebar att saneringsentreprenaden
kommer att vara avslutad i november 2021.

Projektledningen genom Stefan Larsson, Helena Svensson, Roger Weische
och David Bohgard redogjorde for riktpris, takpris och tidplan for Fas 2 och
Henrik Ekman, Geoserve AB, redogjorde for planerade saneringsatgarder som
innebdr termisk in situ i det mest férorenade och svaratkomliga omradet samt
en mindre andel schakt i det lagre férorenade omradet.

Beslutsunderlag

Styrelsen for BT Kemi Efterbehandlings protokoll § 23/2019

Avtal fér Fas 1 daterad den 13 juni 2019

Geoserves riktpris fér entreprenadens Fas 2 daterad den 30 april 2020
Geoserves tidplan fér entreprenadens Fas 2 daterad den 30 april 2020.
Avtalsforslag for Fas 2 daterad den 4 maj 2020.

Forvaltningens tjansteskrivelse daterad den 4 maj 2020.

Forslag till beslut pa sammantradet

Agneta Sérensson (M), Kim Hellstrom (SD), Mats Hannander (SD), Birgit
Landquist (C), Katarina Lundgren (S):
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1. Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling beslutar att inleda Fas 2 av
saneringsentreprenaden for sédra omradet enligt féreslaget riktpris,
takpris och tidplan.

2. Ordférande i Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling tillsammans med
projektchef bemyndigas att underteckna tilldggsavtal for Fas 2 av
saneringsentreprenaden.

3. Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Beslutsgang
Ordforande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Ekonomichef, Ekonomistéd, Projektledare BTK, Miljgstrateg BTK
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