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Infrastruktur som vagar, gator och broar star for ett stort varde for kommunen som
férmodligen vida 6verstiger vardet i balansrakningen. Kvaliteten i
underhallsinsatserna har stor betydelse for medborgarnas séakerhet och
framkomlighet. For att uppratthalla gatuvagnatets forvantade livslangd maste
underhallsatgarder ske for att skydda den underliggande vagkroppen. Eftersatta
underhallsatgarder kan pa sikt fa allvarliga konsekvenser for ekonomi, sakerhet och
kvalitet.

| Svalévs kommun ar det samhallsbyggnadsnamnden som har ansvar att bl.a.
utreda, projektera och planera underhallsatgarder.

De fortroendevalda revisorerna i kommunen har i sin beddmning av vasentlighet
och risk valt att géra en forstudie avseende underhallsatgarder av infrastruktur.
Forstudien utgor underlag for revisorernas stéllningstagande till en eventuell
fordjupad granskning.

Syftet med forstudien ar att bedoma pa ett 6vergripande satt om
samhallsbyggnadsnamnden sakerstaller en tillracklig styrning och kontroll gallande
planering av underhallsatgarder avseende infrastruktur.

* Kommunallagen
* Budget
* Interna styrdokument

« Styrdokument finns avseende underhallsatgarder av infrastruktur

« Kartlaggning och dokumentation av underhallsbehovet for infrastrukturen sker
[6pande

« Behovsbaserad underhallsplan finns och genomfors

« Underhallsbehovet av infrastruktur ar budgeterat och foljs upp

Granskningsobjektet &r samhallsbyggnadsndmnden i Svaldvs kommun. Forstudien
avser revisionsaret 2019.

Forstudien har genomforts genom intervju med gatu- och parkchefen.

| forstudien har det skett en genomgang av foljande dokument:
samhaéllsbyggnadsnamndens reglemente, delstrackningslista Svalévs gator 2019,
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gravningsbestammelser for allmén platsmark i Svalévs kommun (KF 2019-01-28),
broregister Svalévs kommun, gatuunderhallsbehov 20190411, trafikanordningsplan
for vagarbete, Svalovs kommuns arsredovisning 2018 samt budget 2018, budget
2019, NSVA affarsplan 2019-2021 ekonomi for Svalov, besiktningspunkter grav
och asfaltering, kostnadsberakning reinvestering gator, Bokslut 2018 f6r
samhallsbyggnadsnamnden.

Gatu- och parkchefen har sakavstamt forstudien.
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Enligt samhéllsbyggnadsnamndens reglemente antaget 2019 -03 -25, § 44
ansvarar samhallsbyggnadsnamnden for kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsvasendet i de delar som inte avser myndighetsutdvning mot enskild och
har det ndrmaste inseendet dver byggnadsverksamheten enligt plan- och
bygglagen. Namnden fullgor ocksa de uppgifter som enligt annan lag ska fullgéras
av den kommunala ndmnden inom plan- och byggnadsvasendet i de delar som inte
avser myndighetsutévning mot enskild.

Namnden ska uppmaéarksamt félja den allménna utvecklingen inom kommunen och
dess narmaste omgivning samt ta de initiativ som behdvs i fragor om planlaggning,
byggande och fastighetsrattsliga fragor. Det aligger namnden att svara for bl.a.

« Exploateringsfragor samt for samordning av exploateringsverksamheten.

« Uppgifter inom det kommunaltekniska omradet; vatten- och avloppsforsorjning
och anlaggningar, kommunala gator och vagar, parkférvaltning samt
renhallning.

« Uppgifter inom trafikomradet. Namnden ar kommunens trafikorgan
(trafikmyndig-het) enligt lagen (1978:234) om trafiknamnd med ansvar for
Lokala trafikforeskrifter enligt Trafikférordningen (1998:1276).

« Forvaltning, drift, underhall, nyttjanderatt mfl avtal, samt forvarv och forsaljning
av kommunens fastighetsbestand med byggnader.

* Infrastruktur och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar, fardtjanst och riksfard-
tjanst)

Namnden ska aven verka for att erforderlig samordning sker mellan olika

verksamhetsomraden, ansvara for att brukarinflytandet utvecklas inom namndens

verksamhetsomraden och se till att verksamheten bedrivs effektivt och att den

interna kontrollen ar tillracklig samt att verksamheten bedrivs pa ett i Gvrigt

tillfredsstallande satt.

Enligt SKLs skrift Skulden till underhall anges att "miljonprogrammet” pa 1960- och
70-talen innebar att det byggdes mycket gator, broar och belysningsanlaggningar,
som nu med marginal passerat sin teoretiska tekniska livslangd och darfér utgor en
puckel i det kommunala underhallsbehovet. Den negativa effekten av ingrepp i
vagkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjarrvarme, bredband o.s.v.,
utgor ett betydande problem for kommunala gator och vagar. Aven om ingreppet i
gatan genomfors och aterstélls omsorgsfullt, sa forkortas i regel livslangden. For att
motverka det krdvs god kontroll och att ingreppen samordnas med kommunens
program/plan for belaggningsunderhall. Kommunerna maste stélla hoga krav pa
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hur ingreppet och aterstallningsarbetet genomfors.

Enligt namndens reglemente bor samrad ske med féreningar och organisationer
nar dessa ar sarskilt berérda. Namnden beslutar om formerna for samradet. |
gravningsbestammelserna for allméan platsmark anges inte nagon process kring
samrad mellan inblandade ledningsagare. | 6vrigt finns inga riktlinjer kring samrad.

Enligt gatu- och parkchef sker samradsradsmote med NSVA som bjuder in till fyra
moten arligen. Vid dessa méten redovisa bl.a. NSVA affarsplan for de narmaste
aren. Svalovs dagvattennat och VA-ledningsnat beskrivs som eftersatt vilket
paverkar kommunens planering och prioritering av atgarder kopplat till vagnatet. Vi
har forstudien tagit del av NSVA:s affarsplan for 2019-2021. | affarsplanen
redovisar NSVA bl.a. vilka reinvesteringsprojekt som planeras genomforas under
perioden vilket innebar en god planering av arbeten.

| Gvrigt sker inga systematiska samradsméoten med Ovriga ledningsnatagare. Nar
det géller elnat (EON) fiber och fjarrvarme tar de en kontakt med kommunen vid
akuta och mindre arenden.

Enligt dokumentet mal, uppdrag aktiviteter 2019 for gatu- och parkavdelningen sa
har mal gallande sakra kvalitén for gator och vagar och vara en attraktiv
boendekommun brutits ner till olika uppdrag och aktiviteter som ska ske under aret.

Vi har tagit del av gravningsbestdmmelserna for allman platsmark i Sval6évs
kommun antagen i kommunfullméaktige 2019-01-28 §9. Bestammelserna galler for
ledningsagare, entreprendrer och andra aktérer som utfor gravningsarbeten pa
allman platsmark. Ledningséagaren ansvarar for att dessa bestammelser foljs. Enligt
gatu- och parkchef var tidigare bestammelser inte tillrackligt tydliga och
efterlevnaden bedémdes inte vara tillracklig. Nuvarande bestammelser har arbetas
fram utifran tidigare erfarenheter och genom kontakt med andra kommuner.
Ansdkan om gravningsbestammelser ska goras senast tre veckor innan arbetet ska
paborjas. Enligt bestammelserna kravs tillstand av Svalévs kommun for att utféra
arbeten pa allman platsmark. Kommunen har antagit gravningsbestammelser for
att kunna sékerstalla kvaliteten pa utférande och aterstallning vid gravarbeten samt
hanteringen kring dessa. Bestammelserna reglerar gravningsarbeten pa allman
platsmark och ska alltid féljas, om inte annat avtalats. Ett gravningstillstand skall
sokas av ledningsagare/byggherre i god tid fore utférandet och skall bekostas av
denne. Om annan part an ledningsagaren ansoker om gravning sa skall det tydligt
framga vem som ar ledningsagare samt att giltigt godkannande finns fran
ledningsagaren att arbetet skall utforas. Allt aterstallningsarbete efter utférda
gravningar skall bekostas av ledningsagaren om inget annat éverenskommits.
Samtliga aterstallningsarbeten skall besiktas och godkannas av representant
utsedd av Svaldvs kommun. Besiktningen bekostas av ledningségaren. Vid
aterstallning i asfaltsytor s& ansvarar Svalévs kommun for aterstaliningen av
asfaltsgrus samt topp. Vid aterstallning av plattytor eller stenytor sa ansvarar
Svalovs kommun for aterstéllningen av sattsand och plattor/sten. Vid aterstéllning i
grusytor sa ansvarar Svalovs kommun for aterstallningen av évre barlagret inkl.
stenmjolstopp. Vid aterstallning i gronytor sa ansvarar Svalévs kommun for
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aterstallningen av matjordslagret inklusive eventuella grasfron.

Aterstéllning med brunnsjusteringar, kantsten m.m. ansvarar Svalévs kommun for.
Allt arbete debiteras ledningsagaren enligt gallande taxa. Ansvarig ledningsagare
ansvarar for att allt arbete utfors enligt gallande lagar och foreskrifter.
Ledningsagaren ar ytterst ansvarig for arbetet och det arbetsmiljoansvar som ar
kopplat till arbetena fram till dess att arbetet besiktats och godkants av Svaltvs
kommun. Utver gravningstillstandet sa kan aven andra tillstdnd komma att kravas,
exempelvis gravning inom omraden for fornminnen, naturreservat osv.

Allt arbete debiteras ledningsagaren enligt gallande taxa. Taxan ar enligt gatu- och
parkchefen samma som kommunen betalar upphandlad entreprendr
(nollsummespel for kommunen). Omfattningen beréknar gatu- och parkchefen till
ca 50 tkr arligen. Processen for hur forfarandet kring fakturering och kontroll att
fakturering sker ar inte dokumenterad. Detta beror enligt gatu- och parkchefen pa
att nya rutiner for aterstallningsarbetena nyligen faststallts och att arbetena med
aterstallning annu inte paborjats.

Arbeten som paverkar trafiken kraver dessutom godkéand trafikanordningsplan (TA-
plan), som utféraren ansbker om hos kommunen. En godkénd trafikanordningsplan
ar en forutsattning for att kunna paborja gravning i gatumark. Aven kommunens
egna mindre arbeten som paverkar trafiken kraver TA-planer. Ledningséagaren
ansvarar for att uppratta och skicka in en Trafikanordningsplan (TA-plan)
tillsammans med gravningsansokan. TA-planen skall godk&nnas av Svaltvs
kommun innan arbetet far starta. Alla avstangningar och utmarkningar skall utféras
enligt senaste versionen av Sveriges Kommuners och Landstings "Handbok arbete
pa vag”. Allt arbete skall utféras sa skyndsamt som méjligt samt paverka allmanhet
och trafikanter i minsta majliga man. Sarskild hansyn skall tas till oskyddade
trafikanter och deras framkomlighet. Vi har tagit del av blanketten fér TA-plan och
noterar att den ej efterfragar om hansyn tagits till eventuell samordning med 6vriga
ledningsagare. Ledningsagaren skall delge TA-planen till minst féljande;
raddningstjansten, Skanetrafiken och Polisen.

Pa arbetsplatsen skall finnas information uppsatt som anger vem som &r ansvarig
ledningsagare och entreprendr samt kontaktuppgifter till dessa. Ledningsagaren
ansvarar for att fortidpande informera kommunen om nér arbetet beraknas starta,
avslutas samt eventuella forandringar eller férseningar som har betydelse for
arbetet. Ledningsagaren ansvarar for att fora dialog med fastighetsagare gallande
uthangande vegetation som behéver atgardas.

Nar arbetet ar slutfort ska ledningsagaren inkomma med en slutrapport samt
kvalitetsdokumentation for arbetet till kommunen. Kvalitetsdokumentationen skall
innehalla utférd egenkontroll, funktionskontroll av dagvattenbrunnar fére och efter
schaktarbetet, dokumenterad uppbyggnad och packningsinsats (material/
lagertjocklek/packningsredskap). Dokumentationen maste lamnas in for att arbetet
skall godké&nnas. Samtliga arbeten skall godkannas av Svalévs kommun. Vid behov
kallas det till gemensam slutbesiktning dar representanter for ledningsagaren och
kommunen deltar. Svaldvs kommun utser eventuell besiktningsman. Svalovs
kommun kallar till besiktning. Ledningségaren debiteras kostnaden for
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besiktningen. Eventuella arbeten som ej godkanns vid besiktningen skall atgardas
pa ledningsagarens bekostnad. Brister eller fel skall vara atgardade inom 4 veckor
fr&n att detta meddelats ledningséagaren. Atgardade brister och fel meddelas
kommunen snarast efter att de ar atgardade.

Vi har i forstudien inte tagit del av ndgra utférda besiktningar da bestammelserna
tradde i kraft i samband med beslut i kommunfullméktige den 2019-01-28. Inga
arbeten har inrapporterats som fardigstallda enligt ansokta planer. Enligt uppgift
kommer besiktningarna utga fran faststallda parametrar/punkter.

| dagslaget finns det inte digital karta med godkanda TA-planer (pagaende och
planerade projekt) med trafikpaverkan i kommunen.

Enligt kommunens budgetdokument for ar 2018 anges att kommunens
anlaggningstillgangar (fastigheter, gator, vagar, park, vatten- och
avloppsanlaggningar) ska vardas sa att kapitalforstoring undviks. Utifran samma
dokument anges att Svalévs kommuns medborgare utifran SCB:s
medborgarundersokning Kommunen som en plats att bo pa uppvisar ett lagre
resultat an malvarde och genomsnitt andra kommuner. | arsredovisningen for ar
2018 kan malet om Sakra kvalitén for gator och vagar inte utvarderas med
anledning till att det inte gar att mata.

| kommunens arsredovisning for ar 2018 samt i samhallsbyggnadsnamndens
bokslut for &r 2018 anges att kraftigt eftersatt gatuunderhall och stram budget gor
att det eftersatta underhallet framover fortsatter att 6ka. En kraftig utokad budget
behovs for att borja arbeta ikapp underhallsskulden. | kommunens budgetdokument
for 2019 anges att reinvestering av gata sker for att hoja statusen pa gator och
vagar, behovet av reinvestering ar stort. | dokumentet anges inga sarskilda
verksamhetsmal kopplat till underhall av gator och vagars kvalitet.

Enligt samtal med gatu- och parkchefen har det tidigare inte funnit en tillracklig bra
bild av underhallsskulden gallande broar och vagar for att gora en tillracklig bra
prioritering av arbetet/belaggningsplan. Prioritering har under ar 2018 skett utifran
en okular besiktning pa plats av de gator som varit i samst skick. En
belaggningsplan kommer framover tas fram som utgar fran den inventering och
prisberakning som genomforts samt utifran prioriterade lage.

Forvaltningen har via extern konsult tagit fram en rapport "Delstrackslista Svaldvs
kommun (gator). Rapporten ar baserad pa den underhallsutredning som
genomfordes 2011. Enligt gatu- och parkchefen ar samtliga av kommunens gator
medraknade pa denna inventeringsrapport. Inventering utférdes 2011,
uppdaterades 2014 och en ny uppdatering har genomforts under varen 2019.
Nedan redovisas ett utdrag ur rapporten. Rapporten ar bl.a. uppdelad utifran
distrikt, typ av gata, langd, area, livslangd samt resterande livslangd.
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Tabell 1, underhdllsskuld per gata.

Rapporten ska underlatta for att berdkna budget/kostnader samt framover
prognostisera kommunens underhallsskuld. Underhallsskulden for gator uppgick
vid granskningstillfallet till 42,5 mnkr. Foérdelat Svalév 16 mnkr, Teckomatorp 10
mnkr och Kagerdod 8 mnkr. Underhallsskulden avser endast asfalterade gator.
Gator med gatsten, grus osv ar inte medtagna i denna berékning. Aven dessa
beskrivs som kraftigt eftersatta. Nagon beréakning fér gang- och cykelvagar,
trafiksignalsanlaggningar och gatubelysning har inte skett. Enligt gatu- och
parkchefen pagar ett arbete med detta. | namndens bokslut anges att
"gatubelysning generellt i kommunen ar kraftigt eftersatta i underhall och i stort
behov av att bytas ut pa manga platser”.

Trots att budgeten for reinvestering av gator har utékats med 2,5 mnkr till 5 mnkr
bedomer gatu- och parkchefen att underhallsskulden kommer att 6ka. Detta med
anledning av att det finns ett stort behov av atgarder gallande gator med gatsten,
grus osv.

Gatu- och parkchefen uppger att vagar, gang- och cykelvagar, i snitt har en
livslangd pa 28 ar, forutsatt att drift- och underhallet skots korrekt.

Under ar 2018 genomfordes en inventering av kommunens samtliga broar. Detta
finns fértecknat i rapport Broregister Svalévs kommun. | denna rapport har
forvaltningen beraknat kostnaden for de atgarder som behéver goras. Denna
berékning skedde i februari 2019. Kostnader for eftersatta broar uppgar till 4,2
mnkr. Enligt férvaltningen prioriteras broarna till Vallarna i Teckomatorp (GC-
atgard) som ar i akut behov av renovering. Den enskilt stérsta underhallsatgarden
ar kopplat till vagbro pa Billingevagen som ska byttas ut.

Enligt gatu- och parkchefen sker prioriteringar utifran de gator som ar i samst skick.
Prioriteringen har tidigare skett utifran okular besiktning pa plats. En
behovsbaserad underhallsplan finns utifran orterna Tagarp, Billeberga, Kagerod,
Rostanga, Teckomatorp, och Svalov. Indelningen sker utifran typ av gata;
lokalgata, uppsamlingsgata och industrigata. De vagar som ar mest eftersatt ar
sarskilt markerade.
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| samtal med gatu- och parkchefen lyfts aven fram att det finns ett
underhallsbehov/reinvesteringsbehov nar det géller gatubelysning och
trafiksignalanlaggningar i dagslaget ar det oklart hur stort detta behov ar, enligt
uppgifter pagar ett inventeringsarbete.

.

Namnden ska enligt reglementet kontinuerligt folja upp sin verksamhet. Namnden
ska tva ganger per ar redovisa till fullmaktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullméaktige har lamnat till dem utifran reglemente och genom finansbemyndigande.
Detta sker i samband med delarsrapport och arsbokslut.

| kommunens budget fér ar 2019 och arsredovisning for ar 2018 redovisas en
ekonomisk sammanstallning av investeringsprojekt for varje namnd. Uppféljning av
faktiska kostnader mot budget sker enligt intervju med gatu- och parkchefen
lobpande under aret. Detta galler bade investerings- och driftkostnader.

Av bokslutet for ar 2018 for Samhallsbyggnadsnamndenamnden framgar en
redovisning dver ndmndens olika verksamheter. Verksamhet gator och vagar
redovisade ett positivt resultat pa 0,5 mnkr. Nar det galler namndens
investeringsprojekt sker en uppféljning av dessa i namndens bokslut utifran budget,
utgifter, inkomster, nettokostnader och budgetavvikelse.

Enligt gatu- och parkchefen kommer en sérskild redovisning/uppféljning gallande
gata och parkenhetens uppdrag att ske vid ndAmndens sammantrade i juni 2019
med fokus pa underhallsskulden i kommunen.

| nedan tabeller redovisas den budgeterade kostnaden samt utfall for omraden
relevanta for forstudien. Redovisningen avser aren 2015-2019 samt investerings-
och driftkostnader.
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Investering

Som investering raknas tillgangar avsedda for stadigvarande bruk. Gatu- och
parkchefen upplever att det finns en tydlig gransdragning mellan investering och

drift.

Investeringar summor i tkr

Ar

Omrade

Gata

Gang och cykelvdgar
Summa

2019 2018

Budget Budget  Utfall
5 000 2500 2329
2921 2787 2 366
7921 5287 4 695

2017

Utfall
2413
1213
3626

Budget
2 000
2 000
4 000

2016
Utfall
2 000

Budget
2 000

2015
Budget
2 000

2 000

Utfall

1926

1926

Utifran ovan tabell kan vi konstatera att det fore ar 2017 inte fanns nagra medel
budgeterade for investeringar gallande gang- och cykelvagar. Budgetramen for
2019 har utokats med 2,6 mnkr. Totalt innebéar det att budgetmedel har utokats fran
2 mnkr till 7,9 mnkr fran 2016 till 2019 ars budget.

Drift

Som driftkostnader réknas lopande kostnader sa som potthal, akutlagningar,
kantskarning, brunnsugning, stadning/dikesrensning, brunnsjusteringar,
hdstsopning, ograsborstning och beskéarning etc. Enligt gatu- och parkchefen har
det forebyggande underhallsarbetet prioriterats. Budgeten har for ar 2019 utokats

med ca 1 mnkr.

2019 2018 2017 2016 2015
Drift summor i tkr Budget | Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall
404 - Dagvatten 600 0 609 0 0 0 0 0 11
440 - Renhallning 128 110 113 0 104 0 32 0 16
455 - Personal 1686 0 2 0 0 0 -339 0 -177
460 - Asfaltsunderhall 0 1250 18 1270 1193 1566 327 1566 468
465 - Gatuunderhall 0 1271 6 1452 1198 1449 971 1104 933
472 - Vintervaghallning 1483 1010 941 1005 995 1076 866 1076 739
475 - Gaturenhallning 550 750 491 370 694 342 491 369 509
481 - Vagmarkeringar 0 0 0 0 0 26 0 26 0
485 - Skyltning 0 80 0 86 39 78 6 78 88
487 - Gatubelysning 2780 1800 2 502 1326 1761 1385 1628 1740 2216
497 - Ovrigt gator 0 0 29 35 0 47 2 47 56
SUMMA 7227 6271 4711 5544 5984 5969 39084 6 006 4 859
10
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Utifrdn genomford forstudie ar bedomningen att samhallsbyggnadsnamnden i
huvudsak sékerstaller att det sker en tillracklig styrning och kontroll gallande
planering av underhallsatgarder avseende infrastruktur. Bedomningen grundar sig
pa utfallet av nedan fragestallningar (se 4.1).

Vi rekommenderar att samordningen med externa ledningsagare formaliseras
genom samordningsmote. Samt att det gors tillagg pa blanketten for
gravningstillstdnd med fokus pa samverkan. Syfte med samradsméten &r bl.a. att
undvika upprepade ingrepp pa samma stélle i allman platsmark.

Vi rekommendera att kommunen uppdaterar sina gravningsbestammelser att
samtliga ledningsagarna och inte bara NSVA ska inkomma till kommunen med ett
arsprogram, dar arets planerade arbeten framgar. Detta for att minimera upprepade
ingrepp, effektivare planering och genomforda insatser. Detta inte minst som
fiberutbyggnaden kommer intensifieras.

Vi rekommenderar att dokumenterade rutiner for fakturering .

Vi rekommenderar att &ven en beréakning kring underhallsskulden gallande
gatubelysning, trafiksignalanlaggningar och GC- vagar samt vagar med gatsten och
grus tas fram.

Vi rekommenderar att ndAmndens redovisning i samband med bokslut utvecklas
genom ytterligare beskrivande text, analyser, nyckeltal etc.

11
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Kontrollmal

Kommentar

Styrdokument finns
avseende
underhallsatgarder
av infrastruktur

Kartlaggning och
dokumentation av
underhallsbehovet
for infrastrukturen
sker

Behovsbaserad
underhallsplan finns
och genomfors

Delvis uppfyllt

Utifrdn genomford forstudie ar bedomningen att det
i huvudsak finns upprattade styrdokument
avseende underhallsatgarder av infrastruktur.

Delvis uppfyllt

Utifrdn genomford forstudie ar bedomningen att det
sker en kartlaggning och dokumentation av
underhallsbehovet. En berakning 6ver
underhallsbehovet saval for broar och vagar har
under senaste halvaret genomforts, vilket vi ser
som positivt.

Uppfyllt

Prioriteringar sker utifran de gator som ar i samst
skick. Prioriteringen har tidigare skett utifran okular
besiktning pa plats. En behovsbaserad
underhdllsplan finns utifran orterna Tagarp,
Billeberga, Kagerod, Rostanga, Teckomatorp, och
Svalbv.

Kostnadsberékning per gata och broar har under
senaste halvaret tagits fram ram i syfte att utveckla
styrning och prioritering av underhall med storst
behov utifran budget.

Vi ser positivt pa att budgeten under de senaste
aren utokats men ar samtidigt tveksamma ifall
denna niva ar tillracklig. Ytterligare berékningar
behover ske.

00O

00O

000
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Underhallsbehovet  Delvis uppfyllt

av infrastruktur &r I kommunens budget presenteras en ekonomisk
budgeterat och folls sammanstéllning av investeringsprojekt for varje
upp huvuduppdrag. Uppfdljning av faktiska kostnader

mot budget sker enligt intervju med enhetschefen
for samhalle I6pande under aret. Detta géller bade

00O

investerings- och driftkostnader.

I ndmndens bokslut for 2018 sker en uppfdljning av
investeringar och driftkostnader for verksamhet
gator och vagar.

2019-05-17
Carl-Gustaf Folkeson Carl-Magnus Stenehav
Uppdragsansvarig Projektledare

pwc

Denna rapport har upprattats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr
556029-6740) (PwC) pa uppdrag av Svalévs kommuns revisorer enligt de villkor
och under de forutsattningar som framgar av projektplan fran den 2019-02-25.
PwC ansvarar inte utan sarskilt atagande, gentemot annan som tar del av och
forlitar sig pa hela eller delar av denna rapport.
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